## Compte rendu

<u>16 Septembre</u>: Début de l'AP, travail en commun sur MCD (création des entités clefs primaires et associations) avec looping, URLS (Création des chemins) sur Word et Maquette avec le logiciel flowmapp.

<u>23 Septembre</u>: Continuation du projet de groupe. Mise en commun du travail avancé. Commit de Mohamed pour la première version de la maquette et du MCD. Continuation du projet de groupe

<u>30 Septembre</u>: Derniers commits réaliser pour les URLS(Pablo) et la nouvelle maquette (Youssef). Compte rendu terminé pour la présentation.